

**MINISTERE DES SPORTS,  
DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI**

\*\*\*\*\*

**SECRETARIAT GENERAL**

\*\*\*\*\*

**FONDS FASO KUNA-WILI (FKW)**

\*\*\*\*\*



**BURKINA FASO**  
*Unité – Progrès - Justice*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
PUBLICS GESTION 2024 DU FONDS FASO  
KUNA-WILI (FKW)**

**JANVIER 2024**

Le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) du Fonds Faso Kuna-Wili (FKW) exercice 2024 est composé de trente-trois (33) marchés pour un montant total de cinq cent quatre-vingt-seize millions cinq cent mille (596 500 000) francs CFA. Il a été élaboré conformément aux objectifs du FKW pour l'exercice 2024 et comprend les acquisitions de biens et services.

La répartition par modes de passation se présente comme suit :

1. Au titre des Demandes de Cotation Formelle (DCF) à marché unique, nous avons un (01) marché d'un montant de huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 1.42% et en nombre de 3.03%.
2. Au titre des Demandes de Cotation Formelle sous forme de Marchés à Commande (DCF-MC), nous avons treize (13) marchés pour un montant de quatre-vingt-cinq millions cinq cent mille (85 500 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 14.33% et en nombre de 39.39%.
3. Pour la Demande de Prix (DPX) à marché unique, nous avons deux (02) marchés pour un montant total de trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 5.87% et en nombre de 6.06%.
4. Pour la Demande de Prix (DPX) sous forme de Marchés à Commande (DPX-MC), nous avons trois (03) marchés pour un montant total de quatre-vingt-quinze millions (95 000 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 15.93% et en nombre de 9.09%.
5. Les Ententes Directes (ED) à marché unique concernent quatre (04) marchés pour un montant total de onze millions (11 000 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 1.84% et en nombre de 12.12%.
6. Les Ententes Directes avec Marchés à Ordre de Commande (ED-MC) regroupent trois (03) marchés pour un montant total de cent vingt-quatre millions cinq cent mille (124 500 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 20.87% et en nombre de 9.09%.
7. Les Contrats de Consultant (CC) concernent six (06) marchés pour un montant total de trente-sept millions (37 000 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 6.20% et en nombre de 18.18%.
8. L'appel d'offre ouvert concerne l'acquisition de quatre (04) véhicules pour un montant total de deux cent millions (200 000 000) francs CFA, soit un taux en valeur de 33.53% et en nombre de 3.03%.

La situation prévisionnelle des indicateurs de bonne gouvernance économique se présente comme suit :

- procédures de droit commun : 77.28% en valeur et 78.79 % en nombre pour une norme d'au moins 85% en valeur et en nombre ;
- procédures exceptionnelles : 22.72% en valeur et 21.21% en nombre pour une norme d'au plus 15% en valeur et en nombre.

Il ressort de l'analyse de cette situation prévisionnelle que le Fonds Faso Kuna-Wili n'a pas respecté les indicateurs de bonne gouvernance économique à cause de sept (07) marchés (acquisition du carburant et lubrifiant, les contrats d'assurances, l'abonnement au journal SIDWAYA, l'abonnement au journal OBSERVATEUR, la couverture médiatique, annonces et insertions et la formation des administrateurs à Bobo) d'un montant total de cent trente-cinq millions cinq cent mille (135 500 000) francs CFA. Cela se justifie parce que, ces marchés sont passés selon la procédure exceptionnelle prévue par l'arrêté N°2017-77/MINEFID/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 13/03/2017.

Toutefois, il faut noter que le présent PPM n'a pas été amendé par la commission ad'hoc parce que jusqu'à la date de la tenue du Conseil d'Administration, le Fonds FKW ne disposait pas de Directeur Financier et Comptable (DFC), du Contrôleur de Gestion (CG) qui en sont signataires et de la Personne Responsable des Marchés (PRM). Ladite commission sera régularisée, lorsque les signataires seront nommés.

Le Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) a ainsi été élaboré conformément aux objectifs du Fonds Faso Kuna-Wili pour l'exercice 2024 et comprend les acquisitions de biens et services.

Le détail des procédures se trouve dans le tableau ci-dessous :

N° D'ordre	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Arriérés	Crédit Disponible	Nature de la Prestation	Mode de Passation des marchés	Période de Lancement	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédit
1	Budget FKW	213000	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'un logiciel intégré de gestion.	DPX	20/01/2024	30/01/2024	1 jour	28/02/2024	60 jours	DFC
2	Budget FKW	244201	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'un serveur	DPX	04/01/2024	15/01/2024	1 jour	14/02/2024	60 jours	DFC
3	Budget FKW	244202	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition matériel informatique	DCF	04/03/2024	14/03/2024	1 jour	15/04/2024	60 jours	DFC
4	Budget FKW	245100	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de quatre (04) véhicules automobiles	AOO	15/03/2024	25/03/2024	1 jour	25/04/2024	60 jours	DFC
5	Budget FKW	605300	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant	ED (MC)	10/01/2023	12/01/2024	1 jour	15/01/2024	14 jours/c om-mande	DFC
6	Budget FKW	638300	50 000 000	0	50 000 000	Prestations de pause-café et déjeuner	DPX (MC)	25/01/2024	30/01/2024	1 jour	05/03/2024	14 jours/c om-mande	DFC
7	Budget FKW	605400	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	DCF (MC)	07/02/2024	14/02/2024	1 jour	19/02/2024	14 jours/c om-mande	DFC
8	Budget FKW	605500	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DCF (MC)	07/02/2024	14/02/2024	1 jour	19/02/2024	14 jours/c om-mande	DFC
9	Budget FKW	605501	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques	DCF(MC)	15/01/2024	25/01/2024	1 jour	26/02/2023	14 jours/c om-	DFC

N° D'ordre	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Arriérés	Crédit Disponible	Nature de la Prestation	Mode de Passation des marchés	Période de Lancement	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédit
												mande	
10	Budget FKW	605600	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de petit matériel et outillage	DCF (MC)	16/02/2024	21/02/2023	1 jour	26/02/2023	14 jours/c ommande	DFC
11	Budget FKW	637100	30 000 000	0	30 000 000	Gardiennage des locaux	DPX (MC)	08/01/2024	17/01/2024	1 jour	16/02/2024	365 jours	DFC
12	Budget FKW	637110	15 000 000	0	15 000 000	Nettoyage des locaux	DPX (MC)	08/01/2024	15/01/2024	1 jour	18/01/2024	365 jours	DFC
13	Budget FKW	618100	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de billets d'avion	DCF (MC)	12/04/2024	18/04/2024	1 jour	22/04/2024	7 jours/c ommande	DFC
14	Budget FKW	622200	2 500 000	0	2 500 000	Location de salle	DCF (MC)	04/01/2024	10/01/2024	1 jour	15/01/2024	1 jour	DFC
15	Budget FKW	624100	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation mobilier et matériel	DCF (MC)	25/01/2024	02/02/2024	1 jour	06/02/2024	14 jour/co mmande	DFC
16	Budget FKW	624201	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation véhicule 4 roues	DCF (MC)	01/02/2024	07/02/2024	1 jour	13/02/2024	14 jour/co mmande	DFC
17	Budget FKW	624202	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation véhicule 2 roues	DCF (MC)	01/02/2024	07/02/2024	1 jour	13/02/2024	14 jour/co mmande	DFC

N° D'ordre	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Arriérés	Crédit Disponible	Nature de la Prestation	Mode de Passation des marchés	Période de Lancement	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédit
18	Budget FKW	624301	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique	DCF (MC)	09/02/2024	14/02/2024	1 jour	19/02/2024	14 jour/commande	DFC
19	Budget FKW	624302	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs	DCF (MC)	09/03/2024	14/03/2024	1 jour	19/03/2024	14 jour/commande	DFC
20	Budget FKW	624303	1 000 000	0	1 000 000	Maintenance logiciels	DCF (MC)	09/03/2024	14/03/2024	1 jour	19/03/2024	14 jour/commande	DFC
21	Budget FKW	625200	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture police d'assurance	ED	15/01/2024	18/01/2024	1 jour	19/01/2024	365 jours	DFC
22	Budget FKW	626501	500 000	0	500 000	Abonnement au journal SID-WAYA	ED	04/01/2024	08/01/2024	1 jour	11/01/2024	7 jours	DFC
23	Budget FKW	626502	500 000	0	500 000	Abonnement au journal l'Observateur	ED	04/01/2024	08/01/2024	1 jour	11/01/2024	7 jours	DFC
24	Budget FKW	627101	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique	ED (MC)	10/04/2024	15/04/2024	1 jour	19/04/2024	1 jour/cérémonie	DFC
25	Budget FKW	627102	2 500 000	0	2 500 000	Annonces et insertion	ED (MC)	10/06/2024	18/06/2024	1 jour	20/06/2024	1 jour/cérémonie	DFC
26	Budget FKW	627200	9 000 000	0	9 000 000	Catalogues et imprimés publicitaires	DCF (MC)	23/02/2024	28/02/2024	1 jour	04/03/2024	14 jour/commande	DFC

N° D'ordre	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Arriérés	Crédit Disponible	Nature de la Prestation	Mode de Passation des marchés	Période de Lancement	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédit
27	Budget FKW	633100	5 000 000	0	5 000 000	Formation des administrateurs à Bobo	ED	07/02/2024	13/02/2024	1 jour	16/02/2024	7 jours	DFC
28	Budget FKW	633200	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur la Gestion du Changement	CC	23/01/2024	29/01/2024	1 jour	31/01/2024	3 jours	DFC
29	Budget FKW	633300	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur le logiciel intégré de gestion	CC	12/01/2024	17/01/2024	1 jour	22/01/2024	3 jours	DFC
30	Budget FKW	633400	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur le suivi-recouvrement des créances	CC	20/03/2024	25/03/2024	1 jour	29/03/2024	3 jours	DFC
31	Budget FKW	633500	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur la rédaction administrative	CC	12/04/2024	17/04/2024	1 jour	22/04/2024	3 jours	DFC
32	Budget FKW	633600	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur l'éducation financière.	CC	22/10/2024	28/11/2024	1 jour	01/11/2024	3 jours	DFC

N° D'ordre	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Arriérés	Crédit Disponible	Nature de la Prestation	Mode de Passation des marchés	Période de Lancement	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédit
33	Budget FKW	633700	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des promoteurs en technique de gestion des entreprises	CC	22/03/2024	27/03/2024	1 jour	28/03/2024	3 jours	DFC
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>596 500 000</b>	<b>0</b>	<b>596 500 000</b>								



